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1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2016. december 31. napján 2016/S 253-465550 számon az 
Európai Közösség Hivatalos Lapjában megjelent ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást 
indított „Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található, 14357. helyrajzi számon, 16025. 
                                                           
1 Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön 
köteles a Vállalkozási szerződést saját nevében aláírni.   
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műemléki törzsszámon nyilvántartott villaépület művészeti galéria és étterem létesítmény 
kialakítását szolgáló teljes körű befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemének 
tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban. (továbbiakban: 
Alapprojekt).  

 

Megrendelő az Alapprojektre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzést 
2017. március 23. napján megküldte ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertese a Vállalkozó. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 131. § (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül 2017. április 7. 
napján szerződést kötöttek.  

A korábbi eljárást megindító hirdetményben (VI.3. 16. pont) Ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos 
eljárást alkalmazhat, melynek keretében megjelölte a lehetséges további építési beruházások 
tárgyát és beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban a becsült érték 
meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is (az uniós 
értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Jelen szerződést Felek a 2017. … a Kbt. 
98. § (3) bekezdése alapján megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
eredményeként kötik meg.  

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési 
eljárás felhívásában, az ajánlattételi dokumentációban, a Vállalkozó végleges ajánlatában, és a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban (kiegészítő tájékoztatások stb.) 
foglaltakra figyelemmel köteles.  

 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Jelen Vállalkozási szerződés tárgyát az alábbiak elvégzése képezi: „Budapest I. Csónak 
utca 1. szám alatt található, 14357. helyrajzi számon, 16025. műemléki törzsszámon 
nyilvántartott villaépület művészeti galéria és étterem létesítmény kialakítását 
szolgáló teljes körű befejező kivitelezési  munkálatainak II. ütemének tervezése és 
kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyában megindított uniós 
értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tűzjelző hálózat, 
strukturált hálózat, audio-vizuális rendszerek, IT rendszerek, biztonságtechnikai 
rendszerek (biztonságtechnika és biztonsági világítás), konyhatechnológiai 
munkák, épületautomatikai rendszerek, hő- és füstelvezető rendszerek 
kivitelezését. 

2.2. A Megrendelő felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő 
megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található, 
14357. helyrajzi számon, 16025. műemléki törzsszámon nyilvántartott villaépület 
művészeti galéria és étterem létesítmény kialakítását szolgáló teljes körű befejező 
kivitelezési munkálatainak II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyában megindított uniós értékhatárt elérő, nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tűzjelző hálózat, strukturált hálózat, audio-
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vizuális rendszerek, IT rendszerek, biztonságtechnikai rendszerek 
(biztonságtechnika és biztonsági világítás), konyhatechnológiai munkák, 
épületautomatikai rendszerek, hő- és füstelvezető rendszerek kivitelezését. 

 

2.3. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező 
műszaki dokumentációban foglaltak alkotják. Jelen szerződés tárgyát képező építési 
munka, melynek műszaki tartalmát az alábbi, Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátott tervek alkotják:  
- biztonságtechnikai rendszerek (biztonságtechnika és biztonsági világítás) 
- tűzjelző hálózat 
- épületgépészeti automatika 
- hő- és füstelvezető rendszer 
- struktúrált hálózat, IT és audio-vizuális rendszer 
- konyhatechnológia 

Kiviteli tervezési feladatok: 
- konyhatechnológia kiviteli tervezése, 
- tűzjelző rendszer kiviteli tervezése, 
- audio-vizuális rendszer kiviteli tervezése, a hozzá tartozó IT rendszerrel együtt, 
- informatikai hálózat (struktúrált hálózat, IT) kiviteli tervezése, 
- hő- és füst elvezető rendszer (RWA) kiviteli tervezése, 
- biztonsági világítás kiviteli tervezése. 

Gyártmánytervek elkészítése vállalkozó feladatát képezi. 

2.4. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő képviseletében a tárgyi beruházás 
lebonyolításával kapcsolatban megbízott Bonyolító jogosult a Megrendelő képviseletében 
jelen szerződés teljesítése során eljárni. 

2.5. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a tárgyi 
munkát szerződésszerűen, teljes körűen, a 2.3 pontban rögzített kiviteli terveknek 
megfelelően, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó hazai és EU 
előírásoknak, műszaki szabványoknak, a meglévő engedélyeknek, a hatósági 
dokumentumok előírásainak, valamint kizárólagosan I. minőségi osztályban, különleges 
követelményszinten (MSZ 24803 szerint) továbbá a technika mai állásának megfelelően és 
határidőben szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb 
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. (Jelen Szerződés vonatkozásában 
I. osztályú minőség alatt azt kell érteni, ha az a hazai, az EU-s és a műemlékekre 
vonatkozó előírásoknak is megfelel). A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/szavatossági 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

2.6. A Vállalkozói Díj alapjául szolgáló költségvetést jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 
valamennyi feladat közvetlen és járulékos költségeire figyelemmel teljes körűnek tekinti 
Megrendelő és mely alapján a beruházás teljes körűen, maradéktalanul kell, hogy 
megvalósuljon a Vállalkozó kivitelezésében. A Vállalkozói díjba beleértendő az összes 
költség, díj (kivéve a hatósági eljárási díjakat), esetleges jogdíj költségei. 
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2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat 
saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó 
az általa a közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetésben 
szereplő egységárakat, amelyek a Vállalkozói Díj alapját képezik, a helyszín Vállalkozótól 
elvárható gondossággal szerezhető ismeretében, az eljárás során kiadott építési engedély 
és tervdokumentumok, a módosított építési engedélyezési tervdokumentumok, illetve a 
kiadott árazatlan költségvetés alapján és annak tudatában és ismeretében alakította ki, 
hogy az azokban foglalt műszaki tartalom valósítandó meg. 

2.8. Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel, illetve a jelen szerződés egyéb 
részében meghatározottakkal együttműködni, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni és 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani. 

2.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát 
meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású 
rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a rendelkezésre álló, illetve 
Vállalkozó által kidolgozott és Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv az irányadó, hogy 
mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az ellentmondás jelzésére a 
Vállalkozó írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a Bonyolítónak és Műszaki 
ellenőrnek küldött értesítéssel. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés 
vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli. Jelen pont szerinti 
nyilatkozat megtételére Megrendelőnek a figyelemfelhívástól számított 5 munkanap áll 
rendelkezésére azon verzió megjelölésére, amely alapján kell elvégezni a teljesítést.  
 
 

3. A vállalkozási díj 

3.1. Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve 
teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó,- Ft, azaz forint vállalkozói díjat (a 
továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizet a Vállalkozó részére.  

3.2. Vállalkozói Díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított 
meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses Vállalkozói Díjat a szerződés tárgyának, a 
kivitelezés helyének, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő 
anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A 
vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság 
kockázatának árfedezetét tartalmazza. 

3.3. Vállalkozói Díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés 
tárgyának a megvalósítására. A Felek megállapodnak, hogy a megállapított vállalkozói díj 
semmilyen körülmények között nem növekedhet, akkor sem, ha a kalkulációból 
esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik.  

3.4. Vállalkozói Díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét így 
különösen, de nem kizárólagosan, 2.3. pontban felsorolt kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítését, a tervezői művezetést, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban 
fizetendő minden díjat, az átadási dokumentáció elkészítésének költségét, az ágazati és 
egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeit, bármiféle díjat, 
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(pld: szakfelügyelet biztosítása), a felvonulási-, vagyonvédelmi, őrzési költségeket, a 
garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának 
rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az 
esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit. 

3.5. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a 
szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen 
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben 
megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa 
megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, 
berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen 
szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond kivéve a Ptk. 6:245. §-
ában meghatározott esetet. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, 
adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj 
teljes mértékben fedezetet nyújt. 

3.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott Vállalkozói díj 
kialakításának alapjául szolgáló egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését 
megelőzően, minden, az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget 
figyelembe vett, amely az ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek  
kiadott műszaki dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá 
figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során 
felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezetek, 
közművek és anyagok lehetséges állapotát és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos 
megfontolás után kötötte meg. Az ilyen mennyiségi eltérések a 3.1. pont szerinti átalányár 
összegét nem befolyásolják.  

3.7. Vállalkozó nem követelheti a Vállalkozói Díj növelését vagy a kifizetési ütemezés 
változtatását a vállalkozói költségek előre nem látott emelkedése, figyelembe nem vett 
árfolyamváltozások, a tervezett nyereség csökkenése, veszteség keletkezése vagy más 
hasonló ok miatt – kivéve a vis maior eseteit. 

3.8. Tartalékkeret felhasználása: A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező 
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel Megrendelő, Bonyolító és Műszaki 
ellenőr írásos jóváhagyását követően azon munka esetében, amely a szerződés alapját 
képező dokumentációban nem szerepelt. Elszámolása az ajánlatban lévő hasonló vagy 
megegyező munkára vonatkozó egységár alapján, tételes elszámolással történik, a 
tartalékkeret terhére és annak mértékéig szerződésmódosítás nélkül. Elszámolása mindig a 
felmerülésekor esedékes részszámlával együtt lehetséges.    

3.9. Amennyiben a 10%-os  mértékű tartalékkeret teljes összege felhasználásra kerül, úgy azt 
követően a pótmunkák megrendelése csak a Kbt. szerződés módosításra vonatkozó 
rendelkezéseire figyelemmel történhet.  

3.10. A Vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
feladat közvetlen és járulékos költségeit, így különösen:  

(a) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, munkaterület 
körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni felállításának valamennyi 
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költségét és pótlékát, teljesen felszerelt irodakonténereket, ideértve többek között adó-, 
vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, teljesítési-, energiafogyasztási-, környezet 
megóvási-, őrzési-, vagyon-és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az energia, a víz- 
és csatornarákötések, telefon- vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének, a 
munkaterületen vagy annak kialakításával összefüggő ideiglenes világítás szükséges 
kiépítésének, módosításának költségeit;  

(b) az építési területen és a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák 
elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés teljesítésének 
teljes időtartamára;  

(c) a szabványok, illetve a Megrendelő részére a Vállalkozó által a szerződés megkötését 
követő 15 napon belül elkészített Mintavételi és Minősítési Tervben előírt 
minőségvizsgálatok elvégzésének és kiértékelésének költségét;  

(d) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra az ideiglenes 
melléklétesítmények, kerítés, kapuk, védőtető, stb. létesítésének és elbontásának költségeit, 
valamint az ezzel kapcsolatos közterület foglalás költségeit;  

(e) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a Vállalkozónak kell 
megkötni és fenntartani; 

(f) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra - a Megrendelő képviselőjének 
helyszíni tartózkodását és a kooperációk helyszínét biztosító – konténer együttest és az 
ahhoz tartozó, a munkavégzéshez szükséges infrastruktúra kialakítását (tárgyaló, iroda, e-
építési napló vezetéséhez szükséges internet elérés, wifi hálózat) 

(g) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit;  

(h) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának 
költségét a lerakóhelyi díjjal együtt;  

(i) a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben keletkező veszélyes hulladékok 
kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének költségét; Megrendelő 
nyilatkozik, hogy nincs tudomása veszélyes hulladékról. 

(j) a felelős műszaki vezető és minden a teljesítésben résztvevő szakember, munkavállaló, 
bevont alvállalkozó díjazásának költségeit;  

(k) Amennyiben a kivitelezés közben a technológiai folyamatok szükségessé teszik a 
szomszédos ingatlanok használatát, úgy a szomszédok hozzájárulásának megszerzése és 
ennek költségei a Megrendelőt terhelik; 

(l) a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségei a rendelkezésre álló engedélyezési 
tervek, építési engedély, továbbá módosított építési engedélyek alapján, a rendelkezésre 
álló kiviteli tervdokumentáció befejezésével, illetve egységes szerkezetben történő 
kidolgozásával. 

3.11. Megrendelő ezúton nyilatkozik – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére – 
hogy, a Megrendelő által megrendelt tevékenység egésze építési hatósági engedélyköteles, 
ezért fordított adózás alá esik. Az Építési munka ellenértékéről szóló számlákat 
Megrendelő részére ÁFA nélkül kell kiállítani.  
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3.12. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező Építési munka ellenértékének 
pénzügyi fedezetével saját forrásból rendelkezik. 

3.13. A teljesítésigazolás kiállítására a Műszaki ellenőr - és a Megrendelő képviselőjeként eljáró 
Bonyolító - jogosult. 

 

4. A teljesítés ideje és helye 

4.1. A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja, aminek határideje 2018. április 7.  

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján minden ajánlattevő számára előre 
megismerhető módon, egyértelműen rögzítik a szerződés teljesítési idejének későbbi 
változásának pontos feltételeit és tartalmát. Felek nem tekintik ezt olyan módosításnak, 
amely megváltoztatná a szerződés általános jellegét. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
Vállalkozó az előteljesítés várható időpontját megelőző 30 naptári nappal korábban 
Megrendelőt hivatalos levélben értesíti. 

4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt munkák az Alapprojekt 
megvalósításával szerves összefüggésben valósulnak meg, annak befejezési a határideje, a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése az Alapprojekt véghatáridejével összhangban 
kerül meghatározásra, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésben foglalt munkák és az 
Alapprojekt részét képező munkák szerződésszerű teljesítése csak együtt alkalmas az 
Ingatlan használatbavételi engedélyének megszerzésére. Szerződő Felek az Építési munka 
befejezése alatt (véghatáridő) a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen szerződés 9. pontja 
szerinti megkezdését, ennek jegyzőkönyvi dokumentálását értik, a műszaki átadás-
átvételhez hozzájáruló nyilatkozatok, a használatbavételi engedély megszerzéséhez, illetve 
az használatbavételi eljárás megindításához szükséges összes szakhatósági hozzájárulás, 
nyilatkozat becsatolásával és amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói teljesítés műszaki 
átvételét alapos okkal nem tagadja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 30 
naptári nap. Amennyiben valamely szervezet – hatóság, szakhatóság, közmű - a műszaki 
átadás-átvétellel kapcsolatban kifogással él vagy hozzájárulását feltételekkel adja meg, az 
abban foglaltakat a Vállalkozónak maradéktalanul teljesíteni kell, saját költségén, 
amennyiben az a Vállalkozónak felróható okból keletkezik. 

4.3. A teljesítési határidőidő nem tartalmazza a munkavégzésre alkalmatlan napokat az 
alábbiak szerint: 
- hőmérséklet az éjszaka folyamán –9 C°, ill. délben –5 C° alatti (az OMSZ adatai 

alapján) 
- rendkívüli mennyiségű vagy intenzitású csapadék (egy alkalommal 20 cm vastagságot 

elérő hótakaró, legalább 5 napon át napi 6 órás időtartamot elérő bármilyen 
halmazállapotú csapadék, ugyancsak az OMSZ adatai alapján), lehullott csapadék 
mennyisége elérte, illetve meghaladta a 20 mm-t, 

- vis major események és azok közvetlen környezeti hatása. 

4.4. Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával Vállalkozó a végteljesítés tekintetében is 
előteljesítésre jogosult. 

4.5. A jelen szerződésben foglalt munkákhoz kapcsolódó használatbavételi eljárás(ok) teljes 
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előkészítését Vállalkozónak kell lefolytatnia azzal, hogy minden dokumentumot és 
kapcsolódó engedélyt beszerez és átad Megrendelőnek a műszaki-átadás átvételi eljárás 
megkezdéséig, az engedély benyújtása Megrendelő feladata.  
Felek műszaki átadás-átvételt - azoknál a projektelemeknél, melyeknél használatbavételhez 
Hatósági engedély szükséges – akkor tekintik sikeresnek, ha a hiánytalan műszaki átadás-
átvételét követően a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentumokra vonatkozóan a Hatóság a Vállalkozó érdekkörében szükséges körben 
esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítését elfogadja.  

4.6. Szerződő Felek a műszaki készültség alapján havi teljesítést határoznak meg. 

4.7. A teljesítés helye: Budapest, 14357. helyrajzi szám területén. 

 
5. Fizetési feltételek 

5.1. Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az alábbiak szerint biztosítja. 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján maximum a teljes áfa nélkül számított 
Vállalkozói Díj maximum 50 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít Vállalkozó 
számára. Vállalkozói Díj változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem 
érinti. 

Vállalkozó az előleget a szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) naptári napon belül 
igényelheti. Megrendelő a vonatkozó előlegbekérő kézhezvételét követő 15 naptári napon 
belül utalja át az előleget Vállalkozó részére. 

Megrendelő az előleg fizetését a Kbt. 135. § (7) bekezdésében rögzített, kötelezően 
biztosítandó mérték (teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg) feletti rész 
vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.  

Azaz, amennyiben Vállalkozó a teljes áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 %-ának 
megfelelő, vagy annál kisebb összegű előleget igényel, úgy nem kell előleg-visszafizetési 
biztosítékot nyújtania. Amennyiben azonban a teljes áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 
% és 50 % közötti mértékű előleget igényel Vállalkozó, úgy előleg-visszafizetési 
biztosítékot kell nyújtania, melynek mértéke a teljes áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 
%-a és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg. 

Az előleg-visszafizetési biztosítékot Vállalkozó - választása szerint - teljesítheti a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. Az előleg 
kifizetésének feltétele a biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleg-visszafizetési 
biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell 
bocsátania és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg 
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
határidőben történik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek.  

Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben 
kötelező, ha az ajánlattevő 5%-nál nagyobb mértékű előleg lehetőségével kíván élni. 

5.2. Az előleget Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett 
előleg arányával azonos mértékben számolhatja el, ameddig az előleg teljes mértéke 
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jóváírásra nem került, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50%-át 
számolhatja el előlegként.   

Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. 

5.3. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált Előleg esetén a Vállalkozó köteles a 
folyósított Előleg összegét részben vagy egészben – az Előleg folyósításától számított, a 
Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére 
irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az 
Előleg folyósításának napja.  

5.4. A Vállalkozói Díjról a Vállalkozó a szerződés aláírását követően a teljesítés igazolás 
alapján nyújthat be részszámlákat jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező, a műszaki 
teljesítéshez igazodó pénzügyi ütemezés szerint. 

5.5. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, havonta, azaz a részszámla összegét 
a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének 
megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a 
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

5.6. Vállalkozó számláit Megrendelő akkor fogadja be, ha azokat a műszaki ellenőr és a 
Bonyolító leigazolta, szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek.  

5.7. Vállalkozó a részszámla összegét az megrendelő által teljesítésigazolással elismert 
szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározza, úgy, hogy a 
részszámla szerinti nettó Vállalkozói Díj a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja 
meg. 

5.8. Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítés, és a Megrendelő által ennek 
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében 
átutalással, forintban kerül kifizetésre a Kbt. 135. §-ban, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:130. § (1)-(2) szerinti határidőben (számla kézhezvételétől számított 30 nap), 
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30-32/A. § rendelkezéseire.  

Megrendelő a hatályos ÁFA törvényben előírt nyilatkozatokat, tájékoztatásokat az első 
számla (beleértve az előleg számlát is) kibocsátásáig vállalkozó részére megadja.   

5.9. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. által meghatározott mértékű 
késedelmi kamat fizetendő a Ptk. szerinti feltételekkel.  

5.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződéssel kapcsolatos kifizetések a 2003. 
évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esnek.  

5.11. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés 
aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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6. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 

6.1. A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 
kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben 
vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

6.2. A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő 
Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, e-mail.  

6.3. Bármely Fél által a másik fél részére megküldött küldemény kézbesítettnek tekintendő:  

személyes vagy postai kézbesítés esetében a sikertelen kézbesítés napján, amennyiben az 
átvételt a másik fél igazoltan megtagadta.  

bármely fél jelen szerződésben meghatározott, vagy a jelen szerződés aláírását követően 
írásban megjelölt, vagy a cégjegyzékbe bejegyzett címadatára megküldött ajánlott postai 
kézbesítésű levél esetében is, a sikeres kézbesítés időpontjában, vagy a sikertelen 
kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon.  

E-mail útján küldött értesítés esetén az e-mail üzenet olvasási visszaigazolásának az e-mail 
üzenet küldője részére történő megérkezésekor. 

6.4. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Elektronikus Építési Napló (továbbiakban 
építési napló), melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján történik. 

6.5. Szerződő Felek az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek nevét, elérhetőségét az 
építési napló megnyitásakor rögzítik. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet. 24/B § (1) 
bekezdése alapján az építési napló készenlétbe helyezésére Megrendelő köteles.  

Tekintettel arra, hogy az Alapprojektre vonatkozó szerződés szerinti munkavégzés 
folyamatban van és az építési engedélyezési tervek, valamint az érvényes vállalkozói 
szerződés alapján az építési napló meg van nyitva, új napló nem kerül megnyitásra, a jelen 
szerződés adatai a 2015/956/45 sorszámú építési naplóban kerülnek rögzítésre. 

6.6. Vállalkozónak az Építési Naplóba tett valamennyi, a Vállalkozói Díjat, vagy határidőt, 
esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését e-mailben is közölnie kell 
Megrendelővel, Bonyolítóval és a Műszaki ellenőrrel. 

6.7. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 
információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad. 

6.8. A Felek e szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő 
szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító 
értekezleten döntenek. 

 

7. Megrendelő jogai és kötelességei 

7.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes 
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, 
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szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 

7.2. Megrendelő feladata a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges építéshatósági 
engedélyek beszerzése. 

7.3. Megrendelő köteles a Vállalkozó tevékenységének ellátása kapcsán felmerülő kérésekre 
szükséges válaszokat határidőben (legfeljebb 5 munkanapon belül) szolgáltatni.  

7.4. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített tervdokumentációkat legkésőbb 10 munkanapon 
belül jóváhagyja, elfogadja.  

7.5. A Megrendelő a jelen szerződésben foglalt munkák elvégzéséhez szükséges feltételeknek 
megfelelő munkaterületet köteles biztosítani. Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője 
külön munkaterület átadást nem tart, tekintettel arra, hogy az Alapprojektre vonatkozó 
szerződés szerinti munkavégzés folyamatban van és a munkaterület Vállalkozó részére 
átadott. 

7.6. A munka megkezdését követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó a 
Ptk. rendelkezései szerint felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában 
azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, illetve egészségében keletkezett 
hiányokért, illetve károsodásokért.  

7.7. Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet értelmében kivitelezési 
tevékenység kizárólag a szükséges építési- és egyéb hatósági bejelentések megtörténtét 
követően kezdhető meg.  

7.8. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület 
zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét. 

7.9. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki 
ellenőrzésre, melynek során a Vállalkozó által végzett munkát nem zavarhatja. 

7.10. Megrendelő, Bonyolító és Műszaki ellenőr jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, 
észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a 
bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a 
Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg e-
mailben is megküldeni Megrendelő részére. 

7.11. A Megrendelőnek jogában áll a kiadott teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát 
felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.  

 

8. Vállalkozó jogai és kötelességei 

8.1. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni a 
Kbt. 138. § szakaszára figyelemmel. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 138. § 
(1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény által módosult szabályait jelen 
szerződésükre is alkalmazzák, és nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását, 
tehát a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés 
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ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges 
módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét, mely rendelkezést a Kbt. 197. §(6) bekezdése rögzíti.    

Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. 
A jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. A 
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, mely e-nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Vállalkozó a jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelenti a Megrendelő felé, 
amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtja 
az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok azon 
részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, valamint 
azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. 
Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a szerződés 
teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a 
Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 
igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 
a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. 
Vállalkozó az alvállalkozója tevékenységének megkezdése előtt köteles építési 
naplóbejegyzésben bejelentetni az igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét és az 
általa végzendő tevékenységet. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó 
tudomásul veszi Megrendelő azon jogát, hogy jelen szerződéstől azonnali hatállyal elálljon 
és az ebből eredő kárát Vállalkozó felé érvényesítse. Ezen felül Vállalkozó felel minden 
olyan kárért, mely az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna 
be. 

Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az 
építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés 
aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

  Az alvállalkozók lecserélésére a következő szabályok vonatkoznak:  

Ha a Szerződés megkötését követően, előre nem látható ok következtében beállott 
lényeges körülmény vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés 
bármely része nem lenne teljesíthető a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozókkal 
(Kbt. 138. § (3) bekezdés), a Megrendelő más, a Vállalkozó által ekkor, azok adatainak 
közlésével, az igénybevételt megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal korábban, írásban 
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megjelölt szervezet, vagy személy alvállalkozói közreműködéséhez külön hozzájárulást 
adhat (az alvállalkozó lecserélése). Az alvállalkozó cseréjekor a Kbt. 138. § (2) bekezdése 
szerinti követelményeket (alkalmassági követelményeknek való megfelelés) a Vállalkozó 
biztosítja, ezt a Megrendelő az alvállalkozó cseréjéhez történő hozzájárulása megadása 
előtt ellenőrzi. A Megrendelő az alvállalkozó cseréjéhez szükséges hozzájárulását csak 
alapos okkal jogosult megtagadni. Alapos oknak minősülnek különösen, de nem 
kizárólagosan az alábbi alcímben szereplő, az alvállalkozó személyében bekövetkezett 
jogutódláshoz szükséges hozzájárulás megtagadására is okot adó körülmények, ha ezek 
bármelyike a teljesítésbe bevonni kívánt új alvállalkozó tekintetében fennáll. Az 
alvállalkozó lecserélésére okot adó körülmény bekövetkezte esetén az alvállalkozó 
lecserélésének indítványozása, vagy az alvállalkozó lecserélésének véghezvitele vagy annak 
elmaradása (a lecserélési engedély Megrendelő általi esetleges megtagadása) nem mentesíti 
Vállalkozót a felelőssége és a Szerződésből fakadó kötelezettségei szerződésszerű 
teljesítése alól. 

8.2. Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább 
nettó 450 000 000 HUF/év mértékű teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, úgy, hogy az kiterjedjen jelen szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel 
kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és 
szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán 
az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező 
károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek 
okozott dologi és személyi károkra. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét hitelt 
érdemlően kell igazolni. 

8.3. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező 
károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk 
elhárítására.  

Építési Napló 

8.4. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési 
naplót vezetni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 
(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell vezetni. 

8.5. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az építési naplóban folyamatosan 
dokumentálni. Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni.  

8.6. A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges energiaigényét Megrendelő biztosítja Vállalkozó 
terhére oly módon, hogy a fogyasztást a Vállalkozó fizeti.    

8.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a kivitelezés közben 
esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az építési naplóban, a 
műszaki ellenőr bejegyzésével rögzíteni kell. 

8.8. A kivitelezés során szükséges méréseket, vizsgálatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

8.9. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 
feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt 
azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről, és annak várható időtartamáról. 
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8.10. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a 
Vállalkozó viseli. 

8.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások 
és más vonatkozó jogszabályok betartására. 

8.12. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő 
érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen 
esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

8.13. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, 
amely szakvállalattól elvárható gondosság mellett felmerülő, a szerződés teljesítése során a 
környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a 
Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka 
elvégzését megtagadhatja Vállalkozóra vonatkozó jogkövetkezmény nélkül. 

8.14. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

8.15. Ez nem vonatkozik a Megrendelő által megbízott más vállalkozók, személyek által 
okozott károkra. Vállalkozó köteles helytállni valamennyi kárért, amit saját maga vagy az 
általa igénybe vett alvállalkozói okoztak Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben. Vállalkozó a jogalapjában és összegszerűségében általa elismert károk 
ellenértékét a Ptk. releváns szabályainak a figyelembevételével köteles a károsultnak 
kifizetni.  

8.16. Vállalkozó köteles a tudomására jutott káreseményről Megrendelőt haladéktalanul írásban 
értesíteni, különös tekintettel, a személyi sérüléssel járó vagy jelentősebb vagyoni hátrányt 
okozó eseményekre. Az értesítésben meg kell jelölnie a káresemény körülményeit, a kár 
természetét és ismert mértékét, a tanúk nevét és címét.  

8.17. Amennyiben a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett, Vállalkozónak 
felróható káresemény miatt a Megrendelő ellen bármely személy pert indít, úgy Vállalkozó 
köteles a Megrendelő erre irányuló kérelme esetén a Megrendelő mellett a perbe belépni, 
helyette helytállni – amennyiben ez a jelen szerződésből fakadó kötelezettség Vállalkozó 
részéről történt megszegéséből, vagy egyébként a Vállalkozónak felróható okból 
következik be – és mentesíteni Megrendelőt az összes, perből fakadó hátrányos 
következmény alól.  

8.18. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi hatályos, vagy a 
jelen szerződés teljesítése során hatályossá váló jogszabály, hatósági rendelkezés 
előírásainak betartására, így különösen a munkavédelmi, munkaügyi, tűzrendészeti és 
környezetvédelmi valamint örökségvédelmi előírások, valamint a közterületek tiszta 
rendezett állapotban való tartását előíró rendelkezések betartására.  

8.19. Vállalkozó helytállni tartozik Megrendelő/harmadik személy irányába, ha a Vállalkozó 
bármely jelen szerződésben előírt kötelezettsége megsértése miatt bármely hatóság, 
bíróság, azok nevében eljáró szervezet a Megrendelőre/harmadik személyre bármilyen 
bírságot vagy tevési kötelezettséget szab ki, fizetési kötelezettséget ír elő. Vállalkozó ilyen 
esetben felróhatósága esetén haladéktalanul köteles az előírt kötelezettség teljesítésére 
Megrendelő vagy az érdekelt hatóság, bíróság, eljáró szervezet részére.  
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8.20. A részszámlák kifizetése után sem mentesül a Vállalkozó az adott munkarész 
megfelelőssége tekintetében fennálló felelőssége alól.  

8.21. Vállalkozó felróhatósága esetén azon károk tekintetében sem mentesül a jelen 
szerződésben meghatározott kártérítési felelőssége alól, amely károkat Vállalkozó, 
Megrendelő vagy bármely más érdekelt fél által szerződtetett biztosító nem térít meg.   

8.22. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi 
felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő 
munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben 
Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. A kivitelezéssel érintett területen 
lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat.  

8.23. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a Műszaki ellenőrt közvetlenül, illetve 
az építési naplón keresztül legalább 3 munkanappal korábban értesíteni kell. Az 
ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az értesítés 
elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, 
melynek költségei a Vállalkozót terhelik. Amennyiben az értesítésre nem – vagy nem 
megfelelő határidővel – kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 
következményi) kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni. 

8.24. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a 
magyar szabványok minőségi előírásainak, és a jóváhagyott kiviteli tervnek, és a beépített 
anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratokat rendelkezésre bocsátani. 

8.25. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más 
károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a 
károkat meg kell térítenie. 

8.26. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő meghibásodás felszámolását, amely életveszélyt 
okoz, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 3-24 órán belül 
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni. 

8.27. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a 
jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt követelményeknek. 

8.28. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és 
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 
dokumentálva igazolni. Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi 
jogszabály betartásáért. 

8.29. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés 
aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdés, illetve a jelen Szerződés 19.3 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. A jelen Szerződés 19.3 pontja szerinti felmondás esetén a 
Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű 
pénzbeli ellenértékére és igazoltan felmerült költségei megtérítésére jogosult.  
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8.30. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen Szerződéssel elvállalt szolgáltatása oszthatatlan. 

8.31.  Vállalkozó tisztában van azzal a ténnyel, hogy jelen szerződésben vállalt feladatait az I. 
osztályú műemléki bírságkategóriába sorolt, országosan egyedileg védett műemléknek 
minősülő Ingatlanon kell elvégeznie, ezért a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítésében 
felelőssége az I. osztályú műemléki bírságkategóriához igazodik. 

8.32. Az építés teljes idejére egy, a Vállalkozó személyes és közvetlen felelőssége alatt álló 
építésvezető személyt biztosít, aki irányítja és összehangolja a Vállalkozó saját helyi 
munkálatait, és ehhez megfelelő tapasztalattal, szakmai ismeretekkel és a szükséges 
műszaki kérdésekben döntéshozói illetékességgel is rendelkezik, ebből következően 
felelősségteljesen kezelheti a felmerülő műszaki, technikai kérdéseket, 

8.33. Az építésvezető a teljes kivitelezés során, a munkavégzés ideje alatt a munkaterületen való 
tartózkodását, személyének változatlanságának biztosítását, melyet kizárólag indokolt 
esetben és a Bonyolító, valamint Megrendelő írásos értesítésével változtathat meg a 
Vállalkozó. 

8.34. Vállalkozó vállalja a műemléki jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető teljes 
beruházás ideje alatti személyes biztosítását, személyét nem lehet indokolatlanul és a 
Bonyolító és a műszaki ellenőr írásos értesítése nélkül megváltoztatni. 

 

9. A műszaki átadás-átvétel 

9.1. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítését átadás-átvételi eljárás keretében veszi át az 
alábbiakban rögzítettek szerint. 

9.2. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás kezdetét megelőzően legalább 5 munkanappal 
korábban köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-
átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata. 

9.3. Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő Műszaki ellenőre kitűzi a rész átadás-
átvételi eljárás kezdő időpontját. 

9.4. A műszaki átadás megkezdése előtt a Megrendelő, Bonyolító és Műszaki ellenőr erről 
történő értesítését követően sikeres üzempróbákat kell tartani. A próbaüzemnek a rész 
műszaki átadás-átvétel időpontjáig sikeresen meg kell valósulnia. Üzempróba 
szakáganként és részegységenként minden olyan berendezés üzemszerű működésének 
jegyzőkönyvezett ellenőrzése, amely a létesítmény biztonságos üzembe helyezéséhez, 
használatához elengedhetetlen.  

9.5. A próbaüzem a jelen szerződésre vonatkozóan a próbajáratok, beszabályozások és az 
üzempróbák teljes körű, sikeres befejezésekor kezdődik és a teljes létesítmény, mint 
rendszer minimum 72 órás rendeltetésszerű üzemelésének jegyzőkönyvezett befejezéséig 
tart.  

9.6. A próbaüzem megtartását vagy sikeres befejezését befolyásoló hiba esetén a próbaüzem 
újra kezdődik. A próbaüzem költsége a Vállalkozót terheli.  

9.7. Amennyiben az üzempróbák a Vállalkozó hibás teljesítése, vagy együttműködési 
kötelezettségének megszegése vagy késedelme miatt nem záródik le a műszaki átadás-
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átvétel Megrendelő által kitűzött időpontjáig, úgy a műszaki átadás-átvétel nem kezdődhet 
meg, azonban az ebből eredő késedelem a Vállalkozó azon időtartamát csökkenti, mely a 
műszaki átadás-átvétel alatt a hibajavításra rendelkezésre áll. 

9.8. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja az építtetőnek az építési 
munkaterületet, továbbá átadja papír alapon 2 eredeti és digitálisan 3 példányban az 
alábbiakat: 

a) megvalósulási tervdokumentációt: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult 
állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, jegyzőkönyveit, 
méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal cégszerűen aláírva, 
Üzemeltetéshez szükséges BIM modellként is, szerkeszthető formátumban 

b) kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),  

c) felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,  

d) alvállalkozói nyilatkozatokat,  

e) minőségi tanúsítványokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,  

f) műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat 
vagy alkalmazási engedélyét,  

g) nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi igazolásait, a 
felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,  

h) környezetet terhelő releváns zajmérési jegyzőkönyvet,  

i) az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, 
minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,  

j) minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 
információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,  

k) érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet és minősítő iratot,  

l) releváns villámvédelmi mérési jegyzőkönyvet és minősítő iratot,  

o) tűzjelző rendszer létesítési és használatba vételi határozatát,  

p) releváns nyomáspróba és próbaüzemi jegyzőkönyveket,  

q) jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot minden 
épületszerkezet tekintetében,  

r) üzemeltetési, használati és karbantartási tervet, üzemeltetési modellt, melyet BIM -es 
alapokon készít. 

s) a jótállási dokumentumokat, 

t) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 

u) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 

v) a beépített szerelvények, berendezések, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
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w) továbbá a 191/2009. Kormányrendeletben meghatározott valamennyi, a 
használatbavételhez szükséges dokumentumot. 

9.9. Megrendelő által megbízott Bonyolító, Műszaki ellenőr az Építési munkák befejezését 
követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése esetén a Vállalkozó által megjelölt 
határnapra az átadás-átvételi eljárást kitűzi és lefolytatja a Kbt. 130. § (2) bekezdésében és 
a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, az átadás-átvétel időtartama 
nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint 
járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében. 

A kitűzött kezdési határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele 
megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek, illetve képviselőiknek 
mindösszesen 8 naptári nap áll a rendelkezésére. Ezt követően a Megrendelő nem 
jogosult újabb hibákat észrevételezni, vagy azokra hivatkozással az átvételt megtagadni. 

Legkésőbb a hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra 
kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló 22 nap alatt 
a hibákat kijavítja és azok elkészültét követően a Műszaki ellenőrt értesíti. 

A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr 
áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát 
átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződés 9.13. pontjában foglalt feltételek beállása 
esetén kiállítja.  

9.10. Amennyiben a fenti 9.9. pontban rögzített 30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul 
le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy 
késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés 14.3. szerinti késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettség beáll.  

9.11. A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák 2.5 pont szerinti 
kifogástalan és maradéktalan teljesítése és annak a feltételnek való megfelelés, hogy az 
épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú. A sikeres műszaki átadás-átvételről 
felvett jegyzőkönyvek, felmérési napló és a minősítési dokumentáció elkészültének 
időpontjában veszi át a Megrendelő mennyiségileg és minőségileg a munkákat a 
Vállalkozótól.  

9.12. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való 
gondoskodás. 

9.13. Ha a létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben elkészült, 
Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.  

9.14. A sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be, 
melynek további előfeltétele a teljesítés igazolás szerződés szerinti kiadása.  

9.15. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás 
befejezésével egy időben a Megrendelőnek jótállási szabályzatot (Jótállási és szavatossági 
nyilatkozat, mely a jótállási és szavatossági igény felmerülésével és ellátásával kapcsolatos 
eljárásrendet szabályozza) ad át 2 papír alapú és 3 elektronikus példányban, továbbá a 
Megrendelő által kijelölt helyen, időben és formában ingyenes tájékoztatást, írásos oktatási 
anyagot és tematikát és betanítást nyújt a létesítmény berendezéseinek – ideértve 
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különösen az üzemeltetéséhez szükséges gépek és rendszerek fűtés, hűtés, felvonók, és 
gyengeáramú rendszerek – működéséről, üzemeltetéséről.  

9.16. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik 
a használatbavételi, tudomásulvételi eljárásban. Megrendelő írásbeli felkérése esetén 
Megrendelőt az érdekelt szakhatóságok, közmű-szolgáltatók előtt képviseli, előzetesen 
kihívja őket saját költségén, a használatbavételi, tudomásulvételi eljáráshoz szükséges 
vizsgálatokat elvégzi, közműnyilatkozatokat, szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az 
abban előírt kikötéseket Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett teljesíti. 
Vállalkozó a jelen közreműködést díjmentesen végzi.  

9.17. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a beépítésre kerülő gépekre, berendezésekre, 
ide értve a jogszabályokban külön előírt berendezésekre (tűzjelző hálózat, stb.) a műszaki 
átadás-átvételt követően az átadási dokumentációban az adott eszközre vonatkozó 
karbantartási utasításban meghatározott időtartamán belül jogosultsággal rendelkező 
szakcéggel karbantartási szerződést köt, illetve jogosultsággal és megfelelő szakértelemmel 
rendelkező karbantartó szakemberekkel munkaviszonyt létesít és ezen jogviszonyokat 
fenntartja és betartatja legalább a Vállalkozót terhelő jótállási, szavatossági időtartamra. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti határidőn belül megkötött és/vagy végig 
hatályban tartott karbantartási szerződés és/vagy szakszerű karbantartás hiányában az 
adott gépre, berendezésre vonatkozó generálkivitelezői jótállás, kellékszavatosság 
megszűnik. 

9.18. Megrendelő műszaki átadás–átvételi eljárást folytat le Vállalkozó készre jelentése alapján. 
Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 
5 munkanapon belül köteles a műszaki átadás–átvételi eljárást összehívni.  

9.19. A műszaki átadás-átvétel a munka készre-jelentésével kezdődik. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a 
műszaki átadáshoz szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így pl.: építési 
napló, mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, stb. 

9.20. A műszaki átadás–átvételi eljáráson a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, 
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A 
Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról. 

9.21. A Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha sem mennyiségi, sem minőségi hiba 
vagy hiányosság nincs. 

9.22. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő 
maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó 
kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az 
ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és 
a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. 

9.23. A Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését 
követően rendezett állapotban, tisztán átadni. A munkaterületen nem maradhat törmelék, 
hulladék. 

9.24. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű használat mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra 
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alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni 
és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a 
Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített maximum 30 naptári nap póthatáridőt kell 
vállalnia. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat a póthatáridőn belül nem szünteti meg, úgy 
arra a Megrendelő a 14.6. pont szerinti biztosíték összegéből jogosult. 

9.25. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel 
jelen szerződésben foglalt összes követelménynek.  

9.26. A Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati 
eljárást folytatnak le. 

 

10. Képviselet, kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel 
 

10.1. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az 
alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik 
meg érvényesen. Felek ez alatt értik az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele 
igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is.  

10.2. Megrendelő képviselői: 
Név: ……………….. 
Tel: ……………….. 
 
Név: ……………….. 
Tel: ……………….. 
 
Bonyolító: 
Név: ……………….. 
Tel: ……………….. 
 
Műszaki ellenőr: 
Név: ……………….. 
Tel: ……………….. 
 
Vállalkozó képviselői: 
Név: ……………….. 
Tel: ……………….. 
 
Név: ……………….. 
Tel: ……………….. 
 

10.3. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: 
 
A megrendelő képviselői és a műszaki ellenőrök: 
Név: ……………….. építési feladatok vonatkozásában 
Tel: ……………….. 
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Név: ………………..gépészeti feladatok vonatkozásában 
Tel: ……………….. 
 
Név: ……………….. villamos feladatok vonatkozásában 
Tel: ……………….. 

 
Vállalkozó részéről:  
Név: ……………….. építésvezető  
Tel: ……………….. 
 
Név: ……………….. építésvezető 
Tel: ……………….. 

 
10.4. A Bonyolító, Műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, a teljesítésigazolás 

kiadására a Bonyolító, Műszaki ellenőr hozzájárulásával a Megrendelő jogosult. 

10.5. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 

10.6. Vállalkozó Megrendelő írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot köteles tenni. 

10.7. Megrendelő képviselője, a Bonyolító, Műszaki ellenőr jogosult a kivitelezés során 
bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az építési naplóba 
bejegyzéseket eszközölni. 

 

11. Munka- és környezetvédelem 

11.1. Vállalkozó a munkavédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat köteles betartani. 

11.2. A munkaterületen a Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot 
folyamatosan összegyűjteni és elszállítani, valamint az elhelyezést naprakészen 
dokumentálni, és a munkaterületet rendezetten és tisztán tartani. A veszélyes hulladék 
elszállításáról a szállítólevél és a számla (vagy a lerakási jegy) másolatát köteles a 
Megrendelőnek átadni.  

11.3. A Vállalkozó köteles a munkaterület környezetét (közterület és 14356 hrsz. telek) 
rendezetten és tisztán tartani, a saját tevékenységéből származó hulladékot összegyűjteni 
és elszállítani. 

11.4. Amennyiben Vállalkozó környezetterheléssel járó tevékenységet végez, ebben az esetben 
az azzal kapcsolatos környezetterhelési díjat a Vállalkozó köteles megfizetni.  

11.5. A munkaterületen, annak átadását követően a Vállalkozó köteles a vonatkozó 
munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani, valamint a 
vagyonvédelemről gondoskodni. Ezek elmulasztásából eredő minden kárért felelős. 
Vállalkozó köteles a munkaterületre vonatkozó kockázatértékelést és munkavédelmi 
szabályzatot készíteni. 

11.6. A Vállalkozó által foglalkoztatottakat érintő munkabalesetek kivizsgálása, annak 
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bejelentése és nyilvántartásba vétele a Vállalkozó feladata. 

11.7. A Vállalkozó köteles gondoskodni a biztonságról a munkafolyamatok elvégzésénél és az 
anyagok raktározásánál. A Vállalkozó köteles az építési, karbantartási anyagokat, 
szerszámokat, segédeszközöket, segédanyagokat, amelyek nem szükségesek a 
munkafolyamatok kivitelezéséhez azonnal eltávolítani a munkaterületről. 

11.8. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget dolgozói higiéniai feltételeinek minden eszközzel 
való biztosításáért, az érvényben levő törvények által meghatározott higiéniai és biztonsági 
szabályok általuk való betartásáért. 

11.9. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és 
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és 
szükség szerint figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és 
környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. Vállalkozó köteles továbbá az 
esetleges és szükséges forgalomkorlátozásról a lakosságot és érintett szerveket (pl. 
mentők, rendőrség, stb.) tájékoztatni. Vállalkozó köteles a lakosságot tájékoztatni akkor is, 
ha általa okozott munkavégzés miatt ellátatlanul marad bármely ingatlan valamely 
„energiával”, kivéve, ha a munkát más vállalkozó egyéb külön megrendelés, szerződés 
alapján végzi, mert akkor ő a felelős az értesítésért, illetve annak elmulasztásáért. 
Vállalkozót a Megrendelő által megbízott más vállalkozók munkavégzése tekintetében 
ilyen felelősség nem terheli. 

11.10. Ha közterület igénybevételére, forgalomterelésre van szükség, az engedélyt a Vállalkozó 
köteles beszerezni és köteles viselni a közterület használatának díját és a kapcsolódó 
költségeket. 

11.11. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a 
Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, 
biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles 
gondoskodni.  

11.12. Vállalkozó felel azért, hogy munkaterületen olyan személy ne tartózkodhasson és 
értelemszerűen munkavégzést se folytathasson, aki nem részesült a jogszabályokban előírt 
munkavédelmi és tűzvédelmi, oktatásban, vagy akinek a jogszerű munkavégzését bármely 
jogszabályi feltétel hiánya kizárja. Vállalkozót a Megrendelő által megbízott más 
vállalkozók, személyek munkavégzése tekintetében ilyen felelősség nem terheli. A 
Műszaki ellenőr, illetve a Megrendelő jogosult a munkaterületen dolgozó olyan 
munkavállaló eltávolítását kezdeményezni a Felelős Műszaki vezetőnél, aki a fentiek 
szerinti oktatásban nem részesült, illetve a munkavégzését valamely jogszabály kizárja. 
Vállalkozó felel azért is, hogy a munkaterületen tartózkodó és ott munkát végző 
személyek a Műszaki ellenőr utasításait megértsék és amennyiben ezzel kapcsolatban a 
munkavégzés során probléma merül fel és ez a munkafolyamatot akadályozza, illetve 
veszélyezteti a Műszaki ellenőr és a Megrendelő jogosult a Felelős Műszaki vezetőnél az 
illető munkavállaló eltávolítását kezdeményezni. 

11.13. Az oktatások megtartása és bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról készült 
bizonylatokat Vállalkozónak a munkaterületen kell tárolnia, úgy hogy azt Megrendelő, 
illetve az illetékes hatósági szervek bármikor ellenőrizni tudják. Vállalkozót a Megrendelő 
által megbízott más vállalkozók munkavégzése tekintetében ilyen felelősség nem terheli. 
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11.14. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a munkaügyi és munkavédelmi ügyekben eljáró 
illetékes hatóság a jelen szerződés tárgyát képező munkálatokkal kapcsolatban a 
Vállalkozót személy szerint terhelő bármely kötelezettség teljesítésével összefüggésben 
bármilyen szankciót állapít meg, úgy azt a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozót a 
Megrendelő által megbízott más vállalkozók munkavégzése tekintetében ilyen felelősség 
nem terheli.  

11.15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az esetleges üzemi balesetekből felmerülő fizetési és 
kártérítési kötelezettségnek minden esetben a károkozó köteles eleget tenni. Vállalkozót a 
Megrendelő által megbízott más vállalkozók, személyek munkavégzése tekintetében ilyen 
felelősség nem terheli.  

11.16. Szerződő Felek megállapodnak, hogy munkaterületen jogszerűen tárolt valamennyi gép, 
berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelmének biztosítása tekintetében a 
felelősség a Vállalkozó megbízásából a munkaterületen az őrzés-védelmet ellátó társaságot 
és/vagy a gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag tulajdonosát, használóját terheli; a 
felelős személy köteles helyt állni az adott vagyontárgy tulajdonosával szemben, 
amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik. 
Vállalkozót a Megrendelő által megbízott más vállalkozók, személyek munkavégzése 
tekintetében ilyen felelősség nem terheli. 

11.17. Vállalkozó a vagyonvédelem körén belül – megbízottja által – köteles ellátni mindazon 
tevékenységeket, amelyet akár Vállalkozó akár Megrendelő által megkötött biztosítási 
szerződés, kötvény előír, így különösen:  

(a) a területre behajtó, vagy oda behozott tehergépkocsikat, azonosítani, rendszámukat 
feljegyezni,  

(b) ellenőrizni, illetve biztosítani, hogy a munkaterületen csak cégnevet és személynevet 
tartalmazó kitűzővel lehessen tartózkodni, 

(c) napi 24 órás élőerős őrzést biztosítani, a személy belépéseket ellenőrizni, 
dokumentálni, 

(d) a munkaterületet folyamatosan zárva tartani vagy őrizni, hogy a jelen pont szerinti 
előírások hatékonyan betarthatók legyenek.  

 
12. A szerződés módosítása 

12.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítására mindkét Fél belegyezésével, 
– szabályszerű cégjegyzési joggal bíró képviselőik útján – kizárólag a Kbt. 141. §-ban 
foglalt korlátozások figyelembe vételével, írásban kerülhet sor.  

12.2. A kivitelezési határidőt érintő akadály közlése és az akadály miatt bekövetkező későbbi 
teljesítés nem jelenti a jelen szerződés módosítását.  

 

13. Jótállás 

13.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért 36 hónapos jótállást vállal a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva.  
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13.2. Vállalkozó a 36 hónap teljes körű jótállási időtartamon túl, a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárását követő naptól számítottan köteles biztosítani a vonatkozó 
jogszabályokban kötelezően előírt jótállást. Vállalkozónak az általa felhasznált egyes 
anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell továbbá a rész 
műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követő naptól számítottan a gyártó által 
meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is, amennyiben azok hosszabbak a 
Vállalkozó előbb írt kötelezettségeinél. 

13.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés 
teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk 
beépített anyagokra is. 

13.4. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás 
esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a 
helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől 
számított 48 órán belül megkezdi. 

13.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

13.6. Ha a 13.4 pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a 
szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése 
mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e 
szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 

13.7. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 
jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan 
teljesítését. 

13.8. Nem terjed ki a jótállási kötelezettség az elemi csapásból eredő meghibásodás esetére. 

 

14. Szerződésszegés 

14.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja. Szerződésszegésnek minősül az is, amennyiben a 
szerződés részét képező szakmai ajánlattal ellentétesen történik a teljesítés.  

14.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

14.3. Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására 
jogosult, ha a késedelemért a Vállalkozó felelős. 

14.4. Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni továbbá, ha olyan okból, amiért felelős, nem 
tudja tartani jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt. A 
késedelmi kötbér mértéke a szerződés késedelemmel érintett munkái ellenértékének Áfa és 
tartalékkeret nélküli összegének 0,5 %-a azaz ……………,- Ft késedelmi naponként. A 20 
napi késedelem a maximum késedelemi kötbér összegét is jelenti egyidejűleg, aminek 
mértéke a Vállalkozói Díj tartalékkeret nélkül számított összegének 10%-a. A késedelmi 
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kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. 

14.5. Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a neki felróható lehetetlenülés, a teljesítés 
jogos ok nélküli megtagadása és felróható magatartása miatt az Ajánlatkérő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke a 
szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 15 %-a azaz ,- Ft. 

14.6. Vállalkozó a hibák javítása után hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a hibajavítás idejére, és naptári naponként, az átadási jegyzőkönyvben felvett 
hibajegyzékben megállapított hiba nettó összege után számított 1 %-a 

14.7. Vállalkozó az alábbiak szerint és a Szerződés megkötésével egyidejűleg teljesítési 
biztosítékot bocsát – amely a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig tart – a 
Megrendelő rendelkezésére: 

a) a teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított nettó 
Vállalkozói Díj 3%-a, azaz ,- Ft; 

b) a teljesítési biztosíték formája: visszatartás, vagy bankgarancia, vagy biztosítás 
c) a Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére 

Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek 
érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 

14.8. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként szolgál. A jótállási kötelezettség keletkezésétől számított 36 hónap 
időtartamra vonatkozó, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozási díj 3 %-nak 
megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot kell nyújtania Vállalkozónak, a Kbt. 134. § (4) 
bekezdésben foglaltak alapján. A jólteljesítési biztosíték a fentiek szerint a Vállalkozó 
jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosítéknak rendelkezésre 
kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a 
36 hónapos jótállás végéig, azaz eddig kell érvényben lennie és azt Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti formában kell rendelkezésre bocsátani.  

14.9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével a 13.3. pont 
szerinti határidőn belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, vagy nem gondoskodik a hiba 
lehárításáról a lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelőnek a szerződésből eredő egyéb 
jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni. 

14.10. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni 
Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének 
elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben 
minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

 

15. Engedményezés 

15.1. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 
faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása 
csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. 
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16. A szerződés megszűnése 

16.1. A szerződés a szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik. 

16.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal 
egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

a.) a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 
teljesítette, s erre a másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem 
esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül 
telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel 
léphet fel.)  

b.) a másik fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 
megszerzésére; 

c.) bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 

d.) a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri 
a vonatkozó jogszabályok alapján; 

e.) a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
megállapítja és a felszámolás elrendeléséről határoz; 

f.) a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 

g.) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

h.) Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális mértéket.  

i.) Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha 

a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek, 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

16.3. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő 
lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért 
teljesítendők. 

16.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a 
Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 
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17. Eljárás jogvita esetén 

17.1. Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az 
ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a szerződő Felek 
esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik.  

 

18. Tartalékkeret 

18.1. Felek megállapítják, hogy a tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a, azaz 
nettó,- forint. 

18.2. Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 
elszámolására, valamint pótmunka elvégzésére használható fel feltéve, hogy a pótmunka 
az e pont szerinti feltételeknek megfelel. 

18.3. Tartalékkeret felhasználása: A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező 
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel Megrendelő és műszaki ellenőr 
írásos jóváhagyását követően azon munka esetében, amely a szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szerepelt. Elszámolása az ajánlatban lévő hasonló vagy megegyező 
munkára vonatkozó egységár alapján, tételes elszámolással történik, a tartalékkeret terhére 
és annak mértékéig szerződésmódosítás nélkül. Elszámolása mindig a felmerülésekor 
esedékes részszámlával együtt lehetséges.   

18.4. Amennyiben a tartalékkeret teljes összege felhasználásra kerül, úgy azt követően a 
pótmunkák megrendelése csak a Kbt. szerződés módosításra vonatkozó rendelkezéseire 
figyelemmel történhet. 

18.5. Vállalkozó kijelenti, hogy 
- megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott tervek tartalmát, és 

az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg 
ajánlatát; 

- a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződésszerűen, 
teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a 
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

- a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának a megvalósítására; 
- a többletmunka kockázatát, a Ptk. 6:245. §-ában foglalt kivétellel magára vállalja, 

ennek megfelelően a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön 
térítés nélkül elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozási díj 
átalányáron került meghatározásra. 

18.6. Szerződést kötő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén 
határozzák meg: 
- Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 

munkának megfeleltethető tételt, 
- TERC KING programrendszer normái,  
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- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő, melynek 
költsége Vállalkozót terheli. 

 

19. Egyéb rendelkezések 

19.1. Szerzői jogok 

A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 
részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát. 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) 
bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással és tervekkel kapcsolatban határozatlan 
idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői 
jogra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság 
jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű átdolgozhatóságához és a mű 
többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. 

Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik 
személynek további engedélyt adjon. Jelen felhasználási engedély alapján Megrendelő 
kizárólag a 2.1. pontban meghatározott épület, mint beruházás mindenkori kivitelezésével 
összefüggő célra jogosult azalkotások és tervek felhasználására. 

A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az 
elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés 
alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj 
tartalmazza. 

Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván 
felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

19.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérésekre különösen a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

19.3. Az építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszó: Az 
építési hatóság értesítése szerint. 

19.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival 
összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a 
Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél 
és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

19.5. Vállalkozó köteles lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, valamint a 
Kbt. és az Áht. szerinti vagy bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőinek a jelen szerződés tárgyában meghatározott tevékenység 
megvalósítását igazoló vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó dokumentumok, okmányok, 
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bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 
készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

19.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során fedezetkezelő bevonása szükséges, azt Felek 
külön megállapodásban rendezik. 

19.7. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 
kezelendők: 

- Ajánlattételi dokumentáció - 1. sz. Melléklet 

- Vállalkozói ajánlat, különös tekintettel a tételes árazott költségvetésre - 2. sz. 
Melléklet 

- Pénzügyi ütemterv - 3. sz. Melléklet 

- Felelősségbiztosítási kötvény másolat (a szerződéskötést követő 15 napon belül 
csatolandó) - 4. sz. Melléklet 

- Átláthatósági nyilatkozat 5. sz. Melléklet 

- Teljesítési és jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását tanúsító dokumentum 6. 
sz. Melléklet 

A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik. 

19.8. Amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy 
végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti jelen szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek 
megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági 
céljainak megfelelő végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék. 

19.9. Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 
db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. 

19.10. A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

19.11. A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Kelt: Budapest, 2018. ……… 
 
Megrendelő:  Vállalkozó: 

 

…………………………… 

Pallas Athéné Domus Animae 
Alapítvány képviseletében  

Szemerey Gabriella, igazgató 

 

  

…………………………………… 
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